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Lehtori Kimmo Sani 
 
Tämä opinnäytetyö tehtiin NCC Rakennus Oy:lle loppuvuoden 2013 sekä kevään 2014 
aikana. Työssä pyrittiin selvittämään, kuinka suuri osa korjaustyömaista on valmistunut 
myöhässä sovitusta päivämäärästä vuosina 2008 - 2013. Näistä myöhästyneistä 
hankkeista etsittiin ne seikat, joiden vuoksi sopimuksen mukaisesta päivämäärästä on 
myöhästytty. Myöhästymisten syyt pyrittiin löytämään hankkeen eri osapuolista ja näiden 
välisestä toiminnasta, ei niinkään yksittäisistä työvaiheista, jotka mahdollisesti olivat 
myöhässä.  Työssä selvitettiin myös myöhästymisten vaikutus hankkeiden katteeseen. 
Tiedot hankkeista saatiin NCC:n tietokannoista sekä haastatteluista. 
 
Työn alussa selvitettiin eri aikataulumuodot, rakennushanketta koskevat aikataulut, 
aikataulun laadinnan perusteet sekä aikataulukäsitteet. Tämän jälkeen laadittiin tilastot 
työmaista, joissa selvitettiin mahdolliset myöhästymiset. Tilastot analysoitiin ja niistä 
laadittiin Excel-taulukko, johon lisättiin myös työmaiden katetavoitteet sekä -toteumat. 
Analysoinnin ohella laadittiin kaavio, johon kerättiin yleisimmät syyt myöhästymisille tai 
kiiretyömaille. 
 
Lopputuloksena tästä työstä syntyi Excel-taulukko valmistuneista korjauskohteista vuosilta 
2008 – 2013. Taulukosta näkee nopeasti, ovatko työmaat olleet myöhässä ja miten se on 
vaikuttanut katteisiin. Lisäksi kirjattiin sekä omia, että haastatteluista ja kyselyistä saatuja 
parannusehdotuksia aikataulussa pysymisen valvontaan. 
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Sanasto 
Hierarkia Aikataulussa tehtävien suoritusjärjestys, kertoo, mikä 
tehtävä pitää suorittaa ennen seuraavaa työvaihetta. 
Kate Päätoteuttajalle kate tarkoittaa tuottoa, joka jää yritykselle, 
kun sille maksettavasta loppusummasta vähennetään kaikki 
urakasta aiheutuneet kulut. 
Lohkojako Rakennettava kohde voidaan jakaa pienempiin alueisiin, 
mikä helpottaa tehtävien suunnittelua. Esimerkiksi 
uudiskohteessa, jossa rakennetaan kolme taloa, voidaan 
lohkona pitää jokaista yksittäistä taloa. 
Päätoteuttaja/-urakoitsija Rakennushankkeen toteuttava osapuoli, eli vastaa 
rakentamisesta. 
Ratu-tiedostot Sisältävät esimerkiksi erilaisten töiden, kuten 
kipsilevyseinätyön, menekkejä ja millaisia ovat normaalit 
työryhmät näissä töissä. 
Tahdistava työ Työ tai työnosa, joka määrää tietyn tehtävän tai 
rakennusosan valmistumiseen tarvittavan ajan. 
Tilaaja/rakennuttaja Rakennushankkeeseen ryhtyvä, joka tilaa rakennustyön 
päätoteuttajalta. Voi myös itse toimia päätoteuttajana. 
Urakkamuoto Määrittää eri osapuolien vastuut hankkeessa, eli mikä taho 
vastaa suunnittelusta, projektinjohdosta tai rakentamisesta. 
Välitavoite Rakennushankkeen aikatauluun merkitty päivämäärä, jolloin 





Tämä opinnäytetyö tehtiin NCC Rakennus Oy:lle talven 2013 – 2014 sekä kevään 
2014 aikana. NCC Rakennus Oy on osa NCC AB-konsernia, jonka liiketoiminta-alueet 
ovat asuin- ja toimitilarakentaminen, kiinteistöjen kehittäminen sekä tie- ja 
maarakentaminen. Tämän lisäksi konserniin kuuluu Optiplan Oy, joka on täyden 
palvelun suunnittelutoimisto. Yrityksen yhtenä tavoitteena on tehdä huomenna 
paremmin se, mikä osataan tänään tehdä hyvin. Yhtiön toiminnan perusta löytyy sen 
arvoista rehellisyys, kunnioitus ja luottamus. Näiden asioiden ympärille rakentuu 
vastuun ottaminen, asiakkaan tunteminen ja oleellisiin asioihin keskittyminen. 
Rakennushankkeessa on yleisesti kolme päätekijää, jotka yhdessä määrittävät 
hankkeen lopputuloksen. Nämä kolme tekijää ovat raha, laatu sekä aika. Ne kaikki 
vaikuttavat toisiinsa sekä kaikki yhdessä myös työturvallisuuteen. Esimerkiksi jos 
rakentamiskustannuksissa halutaan säästää, vaikuttaa se laadun heikkenemiseen ja 
joissain tapauksissa aikaan. Jos taas käytettävää aikaa lyhennetään, vaikuttaa se 
laadun heikkenemiseen ja rahanmenon kasvuun. Kaikkien kolmen tulisikin olla 
tasapainossa, mikä on usein vaikea toteuttaa. Tilaaja, eli rakennushankkeeseen 
ryhtyvä, joka tilaa työn päätoteuttajalta, haluaa mahdollisimman nopeasti hyvin tehtyä 
työtä ja useasti niin pienillä kustannuksilla kuin mahdollista. Rakentamisessa tulisikin 
pitää mielessä, sekä tilaajan, päätoteuttajan että aliurakoitsijoiden, että ei tingitä 
laadusta, jotta pysyttäisiin aikataulussa. Ja pysyttäisiin aikataulussa, jotta kiire ei 
heikennä laatua. 
Nykypäivän rakentamisessa aika ja rakennushankkeiden aikataulujen kireys on 
noussut puheenaiheeksi medioissa, kun rakentamisen laadun puhutaan kärsineen. 
Tilaajilla tai rakennuttajilla on kiire saada hankkeet valmiiksi, sillä mitä nopeammin se 
valmistuu, sitä nopeammin se alkaa tuottaa rahaa tilaajalle. Yleisaikataulun suunnittelu 
onkin tärkeä vaihe rakennusprojektia, sillä siinä on merkittynä sopimusten mukaiset 
aloitus- ja luovutuspäivämäärät, työvaiheet, osatarkastukset sekä muita projektiin 
liittyviä ajallisia tavoitteita ja tietoja. 
NCC Rakennus Oy:n tavoitteena on tehostaa aikataulusuunnittelua sekä –valvontaa. 
Yritys halusi myös selvityksen viime vuosina valmistuneista työmaista. Selvityksen 
sisältö koski työmaiden valmistumista, eli ovatko työmaat valmistuneet ajallaan vai 
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myöhässä, sekä mahdollista työmaan myöhästymisestä aiheutuvaa heikentynyttä 
loppukatetta. Työmaista haluttiin lista, joista näitä asioita voi tarkastella ja jota pystyy 
jatkossa päivittämään tulevien työmaiden valmistuessa.  
Tässä työssä tarkastellaan korjauskohteiden suunniteltuja ja toteutuneita 
yleisaikatauluja. Työ rajataan koskemaan vuosina 2008 - 2013 valmistuneita 
korjausrakennushankkeita. Näistä kohteista laaditaan excel - taulukko, joka sisältää 
jokaisen hankkeen rakennusvaiheen aloitus- ja loppumispäivän, sopimuksen mukaisen 
luovutuspäivämäärän sekä hankkeen katetavoitteen ja toteutuneen katteen. Yritys 
pystyy jatkossa hyödyntämään taulukkoa analysoidessaan työmaita ja sitä, miten 
mahdolliset myöhästymiset ovat vaikuttaneet katetuloksiin. 
Tämän insinöörityön tarkoituksena on löytää syitä, miksi kohteet ovat myöhästyneet tai 
olleet vaarassa myöhästyä. Pääpaino on löytää syyt ylemmältä tasolta, ei niinkään 
yksittäisistä työvaiheista. Eli onko myöhästymiset tai kiire johtuneet puutteellisista tai 
myöhästyneistä suunnitelmista, tuotannon ongelmista vai jostain muusta syystä. 
Samalla pyritään selvittämään myöhästymisen taloudelliset vaikutukset hankkeisiin, eli 
miten se oli vaikuttanut hankkeen katteeseen. Muuten työmaiden talousasioihin ei oteta 
kantaa. 
Työ toteutetaan hakemalla tietoa aikataulujen laadintaprosessista kirjallisuuslähteistä, 
haastatteluista [Liite 1] ja kyselyistä [Liite 2]. Haastattelut tehdään NCC:n 
pääkonttorilla, ja haastateltavia ovat korjausyksikön päällikkö, työpäälliköt sekä 
työmaainsinöörit. Kysely aikatauluista laaditaan haastattelujen pohjalta käyttäen osaksi 
samoja kysymyksiä, ja se lähetetään sähköpostitse korjauskohteissa toimineille 
vastaaville työnjohtajille sekä työmaainsinööreille. Samoista lähteistä selvitetään myös 
aikataulujen valvontaan liittyvät asiat. Tilastot korjaushankkeista tehdään NCC 
Rakennus Oy:n tietokannoista saatavien tietojen perusteella. 
Lopuksi laaditaan selvitys suurimmista aikatauluongelmien syistä sekä 
parannusehdotuksia aikataulun laadintaan ja valvontaan. Aikatauluongelmien lähteinä 
ovat pääosin tietokannoista saadut analyysit kohteista, parannusehdotuksissa lähteinä 
käytetään haastatteluita ja kyselyitä sekä myös omia kokemuksia ja ideoita. Projektin- 
ja työnjohto pystyy hyödyntämään näitä parannusehdotuksia tulevien hankkeiden 
aikataulusuunnittelussa sekä –valvonnassa. 
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2 Aikataulu rakennushankkeessa 
Rakennushankkeen ensimmäinen aikataulu on aina hankeaikataulu. Hankeaikataulu 
kuvaa koko hankkeen etenemisen, ja siihen on merkittynä esimerkiksi kokonaiskesto, 
välitavoitteita, rakentamisen vuodenaika ja tehtävien suoritusjärjestykset. 
Hankeaikataulun pohjalta syntyvät muut hankkeessa käytettävät aikataulut [Kuva 1]. 
Aikatauluja tarvitaan paitsi osoittamaan, koska hanke valmistuu, myös töiden, 
suunnitelmien sekä hankintojen suunnitteluun. Aikataulut ovat olennainen työkalu myös 
suunnittelun- sekä tuotannonohjauksessa. Onnistuneen aikataulun edellytyksenä ovat 
hyvät esitiedot ja aikataulun tekijän kokemus. Tilaajan tulisikin toimittaa päätoteuttajalle 
kaikki käytettävissä olevat tiedot hankkeesta, jotta aikataulu olisi mahdollisimman 
tarkka ja realistinen. [3. s. 41.] 
Usein rakennusvaiheen aikatauluja tehdään vielä hankkeen ollessa käynnissä, sillä 
rakentaminen halutaan aloittaa mahdollisimman pian. Aikataulun keskeneräisyyteen 
saattaa vaikuttaa myös valittu urakkamuoto [Kuva 9]. Urakkamuoto määrittää sen, 
mistä mikäkin taho on vastuussa hankkeessa, eli vastaako esimerkiksi tilaaja kaikesta 
muusta paitsi rakentamisesta. Joissakin tapauksissa suunnitelmat ja sitä kautta myös 
aikataulut ovat ennen rakentamisen aloittamista jo lähes valmiit, kuten KVR-urakoissa. 
Joissakin urakkamuodoissa, esimerkiksi projektinjohtourakassa, saatetaan 
rakentaminen aloittaa ennen kuin suunnitelmat ovat valmiit. Urakkamuoto ei takaa 
kuitenkaan sitä, että suunnitelmat ovat valmiit. Edellä mainituissa esimerkeissäkin 
saattaa olla päinvastainen tilanne, eli KVR-urakkamuodossa on keskeneräiset 
suunnitelmat ja projektinjohtourakassa valmiit, mutta useimmiten tilanne on juuri 
aikaisemmin mainittu. Luvussa 3.3 käsitellään tarkemmin urakkamuotoja. [4. s. 9.] 
Rakennushankkeen järjestys aikatauluille on hyvin usein seuraava: Hankeaikataulu eli 
projektiaikataulu, alustava yleisaikataulu, suunnitelma-aikataulu, hankinta-aikataulu, 
työmaan yleisaikataulu, talotekniikka-aikataulu ja rakennusvaiheaikataulu. Töiden 
ollessa käynnissä tehdään viikkoaikatauluja sekä valvontavinjettejä. Joskus 
aikataulujen järjestys saattaa hieman muuttua tai sieltä saattaa jäädä joitakin 
aikatauluja pois. Saattaa olla että osa aikatauluista tehdään myös samaan aikaan, 
esimerkiksi talotekniikka-aikataulu ja rakennusvaiheaikataulu, ja sovitetaan samaan 




Kuva 1: Rakennushankkeen aikataulusuunnittelun eteneminen 
Kuvassa 1 on esitetty hankkeen eteneminen aikataulusuunnittelun kannalta ja miten eri 
aikataulut vaikuttavat toisiinsa. Hanke lähtee aina liikkeelle hankeaikataulusta. Tämän 
jälkeen edetään asteittain yhä tarkempiin aikatauluihin, aina viikkosuunnitteluun ja 
toteutuksen valvontaan asti. 
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2.1 Aikataulukäsitteitä ja tehtävien mitoitus 
Aikatauluihin liittyy joitakin käsitteitä, joita on syytä selventää. Seuraavassa luettelossa 
on esitetty yleisimmin esiintyvät käsitteet sekä myös selitykset työmenekeistä 
- Kokonaistyömenekki kertoo aikamäärän, mikä tarvitaan koko suoritteen tai työn 
tekemiseen. Se ilmoitetaan työntekijätunteina (tth). 
- Resurssi on suoritteen valmistamiseksi tarvittava panos tai tuotannontekijä, 
esimerkiksi työvoima, materiaalit ja kalusto 
- Suoritemäärä on toiminnan määrällinen aikaansaannos, esimerkiksi 
raudoituksen määrä kiloina. Suoriteyksikkö on suoritemäärän mittayksikkö, 
esimerkiksi m², kpl tai kg. 
- Riippuvuudella tarkoitetaan työtehtävien välisen järjestyksen ehtoja ja 
rajoituksia. Esimerkiksi lattian betonointi voidaan tehdä vasta raudoituksen 
jälkeen. 
- Tahdistava työ on työ tai työnosa, joka määrää tietyn tehtävän valmistumiseen 
tarvittavan ajan. Esimerkiksi lattian raudoituksessa terästen asennus on 
tahdistava työnosa. 
- Työmenekki on aika, jonka työntekijä, työryhmä tai kone tarvitsee yhden 
suoriteyksikön aikaansaamiseen, esimerkiksi tth/m². 
- Työsaavutus on työryhmän aikayksikössä tuotettujen suoritteiden lukumäärä. 
Esimerkiksi kpl/tv tai m³/h. Yhden henkilön työsaavutus on työmenekin 
käänteisluku. 
- Työvuorolla (tv) tarkoitetaan tavallisesti työaikaa 7.00-11.00 ja 12.00-16.00, 
riippuen lounastauon pituudesta. Normaalityövuoron kesto on 8 tuntia. 
- T3-aika eli työvuoroaika on tavoitteellinen työmenekki, joka ei sisällä työssä 
tapahtuvia, yli tunnin mittaisia keskeytyksiä. 
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- TL3-kerroin on työvaiheen lisäaikakerroin. Lisäajoilla tarkoitetaan yli tunnin 
mittaisia keskeytyksiä työssä, joita ovat esimerkiksi koneiden tai laitteiden 
rikkoutumiset ja huollot, odotusajat ja tapaturmat. TL3-kerroin vaihtelee 1,10-
1,30 välillä työlajista riippuen. Pakkaspäiviä ei kuitenkaan lasketa lisäaikoihin. 
- T4-aika eli kokonaisaika sisältää kaikki työhön käytetyt tunnit, eli myös yli tunnin 
kestävät keskeytykset ja pidemmät tauot. T4-aika saadaan kertomalla 
työvuoroajat työvaiheen lisäaikakertoimella (T4 = TL3 * T3) 
 
Kuva 2: Aikataulukäsitteet T1 – T4 
Kuvassa 2 on esitetty T-aikataulukäsitteet sekä mitä niihin sisältyy. T-ajat aikataulujen 
tekoa varten löytyvät Ratu-menekkitiedostoista. 
Tehtävät mitoitetaan usein työryhmälle ja joskus myös yhdelle työntekijälle. Alla on 
työmenekin sekä työsaavutuksen laskentakaavoja. 
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Jos esimerkiksi yksi rakennusammattimies tekee 15m2 laatoitusta kahdeksan tunnin 
työpäivän aikana, menekki on tällöin 0,53 tth/m2, sillä 8tth/15m2  = 0,53. 
Kokonaistyömenekki lasketaan seuraavalla kaavalla: 
                                                 
   
   
  
Kokonaistyömenekin avulla saadaan laskettua koko työn kesto. Se voidaan laskea 
sekä tunneissa, että työvuoroissa. Alla olevassa kaavassa on esitetty työn keston 
laskeminen työvuoroissa. Jos halutaan laskea työn kesto tunneissa, jätetään jakajasta 
kerroin 8 pois. 
                                  
     





Ratu-tiedostoissa on useimmille työtehtäville annettu valmiiksi menekit. Näiden 





2.2 Aikataulumuodot ja -tyypit 
Aikatauluja voidaan tehdä eri muodoissa, riippuen aikataulun koosta ja halutusta 
tarkkuudesta. Kaksi aikataulumuotoa, jana-aikakaavio [Kuva 3] sekä paikka-aikakaavio 
[Kuva 4], ovat yleisimmät aikataulumuodot. 
 
Kuva 3: Jana-aikakaavio 
Kuvassa 3 on esitetty jana-aikakaavio. Siinä tehtävät on esitetty janoina 
kalenteripohjalla, jossa janan pituus kuvaa tehtävän kestoa. Tehtävien kohdalla on 
usein esitetty myös työhön tarvittavat resurssit sekä menekki, varsinkin jos kyseessä 
on työaikataulu. Kuvan 3 esimerkkiaikataulu on tehty PlaNet-
aikataulusuunnitteluohjelmalla. Tehtävien kestot, eli värilliset janat on esitetty oikealla 
puolella, tehtävien nimet ja muut tiedot on esitetty kuvan vasemmalla laidalla. Lisäksi 
halutessaan saa näkyviin myös muita tehtävien tietoja, kuten hierarkian, määrät ja 
yksiköt. Jana-aikakaaviosta selviää helposti työhön käytettävä aika sekä työvaiheiden 
riippuvuudet toisistaan. Siinä ei kuitenkaan ole eriteltynä lohkojakoa ja tehtävien 
eteneminen paikan sekä ajan suhteen on hankala esittää. Jana-aikakaaviota käytetään 
lähes aina alustavaa aikataulua tehdessä. Tämä siksi, että alustavassa aikataulussa 
kuvataan koko projekti, jolloin työvaiheita on paljon ja paikka-aikakaaviota käytettäessä 
aikataulusta tulisi liian vaikeasti tulkittava. Monesti myös työmaalla käytettävä 




Kuva 4: Paikka-aikakaavio 
Kuvassa 4 on esitetty paikka-aikakaavio, joka kuuluu vinoviiva-aikatauluihin. Siinä 
tehtävät on esitetty vinoviivoina kalenterissa. Toinen vinoviiva-aikataulu on 
tuotantoaikakaavio. Paikka-aikakaavio on kuitenkin työmaalla yleisemmin käytetty, ja 
siitä selviää tehtävien kestot, riippuvuudet, tuotantonopeus sekä mahdolliset häiriöt. 
Tässä aikataulumuodossa pystytään esittämään myös lohkojako, joten se soveltuu 
hyvin tuotannon ohjaamiseen ja valvontaan. Lohkojaolla tarkoitetaan sitä, että kohde 
pilkotaan osiin, jotta aikatauluttaminen olisi selkeämpää. Esimerkiksi kohde, joka 
koostuu erillisistä rakennuksista, voidaan jakaa niiden mukaan lohkoihin. Kuvan 3 
esimerkissä kohde on jaettu kolmeen lohkoon, A, B ja C. Nämä näkyvät kuvan kaavion 
vasemmassa laidassa. Jokainen lohko on jaettu vielä kolmeen pienempään 
osakohteeseen, jotka ovat numeroitu yhdestä kolmeen. Paikka-aikakaaviosta näkyy 
näiden osakohteiden suoritusjärjestys. 
Tuotantoaikakaavio [Kuva 5] kuvaa tuotannon etenemistä ajan ja tuotannon määrän 
suhteen. Vaaka-akselilla näytetään toteutusaika ja pystyakselilla kuvataan 
valmistuneen tuotannon määrää tai valmiusastetta. Siinä pystyy myös esittämään, 
kuinka monta työntekijää työryhmään kuuluu ja kuinka monta työryhmää tehtävässä 
käytetään. Tuotantoaikakaavio on hyvä työkalu tuotantonopeuden tai tuotannon 




Kuva 5: Tuotantoaikakaavio 
Tahdistavien töiden asettaminen aikatauluun selventää hankkeen resurssitarpeita. 
Tahdistavalla työllä tarkoitetaan työtä tai työnosaa, joka määrää tietyn tehtävän tai 
rakennusosan valmistumiseen tarvittavan ajan. Esimerkiksi alapohjan raudoituksessa 
terästen asennus on tahdistava työnosa. Paikka-aikakaaviota käytetään esimerkiksi 
rakentamisvaiheaikataulussa. Sitä voidaan käyttää myös yleisaikatauluissa, mutta 
tällöin siitä saattaa tulla vaikeasti tulkittava viivojen ja tekstin mennessä päällekkäin. 
Toisella vinoviiva-aikataululla, tuotantokaaviolla, kuvataan halutun aikataulutehtävän 
suunnitellun tai toteutuneen määrän suhdetta kokonaistyömäärään. Se sopiikin hyvin 
esimerkiksi yksittäisen tehtävän tuotantonopeuden valvontaan. [3. s. 25.]  
Muita yleisesti käytettyjä aikataulutyyppejä ovat valvontavinjetti [kuva 6] ja 
tehtäväluettelo. Valvontavinjetti on usein esitetty taulukkomuodossa, ja siitä voidaan 
tarkastaa eri tehtävien valmiusasteet nopeasti. Se ei kerro tarkkoja aikoja tai 
valmiusasteita, vaan onko tehtävä valmis, ajallaan vai myöhässä. Valvontavinjetti 
voidaan esittää aluesuunnitelman ja siitä tehdyn listan avulla tai matriisimuotoisena. 
Tehtäväluetteloa voidaan käyttää esimerkiksi viikkosuunnittelussa. Tehtäväluettelo on 
kalenteri, jossa on kirjattuna halutulla, esimerkiksi tunnin, tarkkuudella päivän tehtävät. 
Sen avulla voidaan suunnitella tarkasti yhden työntekijän tai ryhmän viikon työt. 





Kuva 6: Matriisimuotoinen valvontavinjetti 
Valvontavinjetti on hyvä työkalu lohkojen etenemisen seuraamiseen sekä 
rakennusvaiheaikataulujen aikataulussa pysymisen varmistamiseksi. Kuvassa 6 on 
esitetty valvontavinjetti, jossa pystysarakkeissa on esitetty kohde ja jaettu se 
pienempiin osiin, tässä tapauksessa asuntoihin. Vaakariveillä on lueteltu asunnoissa 
tehtävät työt. Kuvan 6 matriisimuotoisessa valvontavinjetissä on lisäksi käytetty värejä 
lukemisen helpottamiseksi. [3. s.30.] 
2.3 Yleisaikataulut 
2.3.1 Alustava yleisaikataulu 
Alustava yleisaikataulu laaditaan päätoteuttajan toimesta ennen rakentamispäätöstä tai 
urakkatarjouksen antamista. Tällöin aikataulu on vielä karkea versio, jossa pääpaino on 
tärkeimpien työvaiheiden ja -menetelmien selvittämisessä. Myös hankkeen kesto, 
tärkeimpien resurssien kuormitukset ja mahdolliset välitavoitteet kuvataan alustavassa 
yleisaikataulussa. Lähtötietoina toimivat tarjouspyyntöasiakirjat, joita ovat 
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urakkaohjelma, urakkarajaliite, piirustukset sekä selostukset. Jokaisen tehtävän kesto 
ilmoitetaan kokonaistyövaiheaikana (T4), eli siinä on otettu huomioon kaikki työhön 
sisältyvät tunnit, mukaan lukien keskeytykset. Päätoteuttaja tarkistaa aikataulussa 
hankkeen ajallisen kireystason. Alustava yleisaikataulu osoittaa tilaajalle, kuinka 
kyvykäs päätoteuttaja on hoitamaan hankkeen. Aikataulun laadukkuus saattaa 
vaikuttaa tietyn päätoteuttajan valitsemiseen. [2] 
Alustava yleisaikataulu [Kuva 7] laaditaan usein jana-aikakaaviona. Tällöin sitä on 
helppo lukea ja työvaiheiden järjestys, kesto ja riippuvuudet selviävät helposti.  
 
Kuva 7: Esimerkki alustavasta yleisaikataulusta 
Kuvassa 7 on esitetty alustava yleisaikataulu jana-aikataulumuodossa. Vasemmassa 
reunassa olevassa sarakkeessa on kerrottu työtehtävän nimi, seuraavassa työn kesto 
päivissä. Tämän jälkeen on näkyvillä päivämäärä, jolloin tehtävän on määrä alkaa ja 
sen jälkeen, koska tehtävän on määrä loppua. Tarvittaessa sarakkeita pystyy 
lisäämään, jolloin voi esittää esimerkiksi tehtävään tarvittavan materiaalin määrän, 
työryhmän ja menekin. Kalenteripohjassa näkyy työtehtävät janoina ja yläpuolella on 
kuukaudet sekä viikot. Kuvan 6 aikataulussa on esitetty kalenterissa myös 
rakentamisen aloitus- sekä lopetuspäivä pystyviivoina ja yksi välitavoite, joka näkyy 
punaisena pystyviivana hankkeen keskivaiheilla. 
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Aikataulun tärkeimmät tehtävät voidaan merkitä kriittisiksi tehtäviksi, jotka yhdessä 
muodostavat niin sanotun kriittisen polun. Kriittiseksi merkitty tehtävä pitää suorittaa 
aikatauluun merkityssä ajassa, sillä muuten se aiheuttaa muiden kriittisten tehtävien, ja 
tätä kautta koko projektin, myöhästymisen. Resurssien lisäämisellä voidaan ottaa 
jäljessä olevat työt kiinni, mutta se lisää urakoitsijan kustannuksia. [1. s. 48.] 
2.3.2 Sopimusyleisaikataulu 
Sopimusyleisaikataulu laaditaan kohteen sopimusneuvotteluissa. Pohjana aikataulussa 
toimii ennen neuvotteluja laadittu alustava yleisaikataulu. Tarvittaessa siihen tehdään 
muokkauksia tai lisäyksiä sopimusneuvottelujen pohjalta, ja tämä aikataulu liitetään 
sopimukseen sopimusyleisaikatauluksi. Ennen kuin aikataulu hyväksytään 
urakkasopimusehtojen tarkoittamaksi työaikatauluksi, sen toteutuskelpoisuus 
tarkistetaan. [1. s. 27.] 
2.3.3 Työaikataulu 
Työyleisaikataulu on työmaan käyttöön tarkoitettu aikataulu ja työmaalla sitä usein 
kutsutaankin yleisaikatauluksi. Se sisältää kaikki työvaiheet jotka alustavassa 
yleisaikataulussa on esitetty, mutta vielä tarkemmin eriteltynä.  Siinä on otettu 
huomioon työvaiheiden väliset riippuvuudet toisistaan sekä niihin vaadittavat resurssit. 
Aikataulu laaditaan usein niin, että ensin tehdään yleisaikataulu rakennusteknisistä 
töistä, sen jälkeen erikseen taloteknisistä töistä ja lopuksi liitetään ne yhteen. 
Työyleisaikataulussa käytetään tehollisia työvuoroaikoja (T3), toisin sanoen ne 
kuvaavat työtehtävän tavoitteellista toteutusaikaa, missä taukoja tai keskeytyksiä ei ole 
otettu huomioon. Työyleisaikatauluun upotetaan kuitenkin erillisiä häiriövaroja riippuen 
kohteen laajuudesta, ajoituksesta tai vaativuudesta. [1. s. 27.] 
Työyleisaikataulu tehdään joko jana-aikatauluna tai paikka-aikakaaviona. Jana-
aikataulun etu on se, että se on ulkoasultaan selkeä, vaikka työvaiheita on listattuna 
runsaasti. Lähtökohtaisesti yleisaikataulu kannattaa kuitenkin laatia paikka-
aikakaaviona, koska se sisältää tarkempaa tietoa työvaiheista ja sen avulla on helppo 
laatia tulevat rakennusvaiheaikataulut. Lähes kaikissa aikatauluohjelmissa pystyy 





Rakennusvaiheaikataulu [Kuva 8] on tarkennettu aikataulu työaikataulusta. Se käsittää 
tietyn pituisen jakson projektista, yleensä 2-6 kuukautta. Usein työvaiheaikataulu 
tehdään suuria työvaiheita varten helpottamaan niiden osittelua, aiheuttamatta 
kuitenkaan epäselvyyttä aikataulun ulkoasussa. Esimerkiksi purku-, runko-, 
sisävalmistus- sekä viimeistely- ja luovutusvaiheista on hyvä tehdä 
rakennusvaiheaikataulut. Rakennusvaiheaikataulun avulla varmistetaan myös 
työaikataulun tavoitteiden saavuttaminen. [3. s. 55-56.] 
Rakennusvaiheaikataulua varten tulisi olla käytettävissä seuraavat lähtötiedot: 
 sopimusasiakirjat sekä erityisesti kiinteät päivämäärät 
 työaikataulu, edellinen rakennusvaiheaikataulu ja tehtävään 
rakennusvaiheaikatauluun tarvittavat tarkemmat tuotantosuunnitelmat, 
esimerkiksi muottisuunnitelmat 
 tarkistettu määrälaskelma 
 tekniset suunnitelmat 
 työmenetelmä- ja kalustovalinnat 
 käytettävissä olevat resurssit ja resurssirajoitukset 
 tuotantotiedostot, eli yrityskohtaiset tiedostot, Ratu-työmenekit sekä toteutuneet 
työmenekkitiedot 
Rakennusvaiheaikataulut tehdään työmaan yleisaikataulun tai työaikataulun 
perusteella. Kaikki rakennusvaiheaikataulun työt, myös ali- tai sivu-urakoitsijoiden, 
esitetään siinä mitoitettuna, tahdistettuna ja yhteen sovitettuna. Aikataulua tehdessä 
tulisikin ottaa ali- tai sivu-urakoitsijat mukaan aikataulun suunnitteluun, jotta nämä 
pystyvät myös sitoutumaan tavoitteisiin. Hyvä tapa rakennusvaiheaikataulua laatiessa 
onkin kutsua koolle kaikki työvaiheiden osapuolet, jotta töiden yhteen sovittaminen 




Kuva 8: Rakennusvaiheaikataulu 
Kuvassa 8 on esitetty rakennusvaiheaikataulu. Vasemmalla näkyy lohkojako, kuvan 
projekti on jaettu neljään eri lohkoon. Kalenteripohjassa on esitetty viivoina eri tehtäviä 
jokaiselle lohkolle. Kalenteripohjaan pystyy myös lisäämään kuvassa näkyviä keltaisia 
muistilappuja. 
Rakennusvaiheaikataulussa käytetään tehollisia työmenekkejä (T3). Niiden perusteella 
työtehtävät limitetään ja ajoitetaan oikein. Tärkeintä on, että työntekijöillä on jatkuvasti 
työtehtäviä eikä odottelua töiden välillä tule. Rakennustyövaiheaikataulu laaditaan 
yleensä työmaalla yhdessä ali- ja sivu-urakoitsijoiden kanssa. [3. s. 55-56.] 
2.5 Viimeistelyvaihe 
Jotta rakennushanke valmistuisi viimeistään sopimukseen merkittynä päivänä, tulisi 
jokaisessa hankkeessa tehdä erikseen viimeistelyvaiheen aikataulu. Viimeistelyvaihe 
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on projektin yksi tärkeimmistä, ellei jopa tärkein rakennusvaihe. Silloin tehdään 
viimeiset tarkastukset, mittaukset ja koekäytöt. Sen avulla tarkennetaan hankkeen 
osapuolien erilaiset vastuut ja roolit ennen ja jälkeen luovutuksen. [3. s. 57.] 
Viimeistelyvaiheen alkaessa tulee siitä tiedottaa erillisessä työmaakokouksessa. 
Jokainen urakoitsija on velvollinen saapumaan kokoukseen. Kokouksen pöytäkirja 
tulee toimittaa hankkeen kaikille osapuolille. Kokousta ennen tulisi olla valmiina 
aikataulu viimeistelyvaiheesta. Etenkin tässä rakennusvaiheaikataulussa on tärkeää, 
että urakoitsijat ovat olleet mukana sen tekemisessä, sillä päällekkäisiä töitä on usein 
paljon ja töiden järjestys on pysyvä. Esimerkiksi kaikki pölyävät työt tulisi olla tehtynä 
ennen toimintakokeita ja säätöjä. [3. s. 57.] 
Töiden valmistumisjärjestys määräytyy viimeistelyvaiheen aikataulun mukaan, ja tämän 
jälkeen suoritetaan seuraavat toimenpiteet ja työt laadun varmistamiseksi: omat 
tarkastukset, asiakastarkastukset, urakoitsijoiden korjaustyöt, talotekniikan 
tarkastukset, mittaukset ja testit, jälkitarkastukset, vastaanottotarkastukset ja 
viranomaistarkastukset. Urakoitsijoiden työt päättyvät siis vasta sitten, kun rakennuttaja 
on tarkastanut ja hyväksynyt työn. [3. s. 57.] 
2.6 Suunnitelma- ja hankinta-aikataulu 
Suunnitelma-aikataulu laaditaan suunnittelun ohjauksen ja valvonnan avuksi ja sen 
pohjana toimii suunnittelua varten tehty yleisaikataulu eli suunnitteluaikataulu. 
Suunnitelma-aikataulussa kuvataan hankkeen suunnittelun sisältö ja ajoitus. Siinä 
esitetään päivämäärät arkkitehti-, rakenne- ja erikoissuunnitelmille jolloin niiden pitää 
olla käytettävissä. Lähtötietona käytetään alustavaa yleisaikataulua tai työaikataulua, 
josta selviää tarvittavien piirustusten ajankohdat. Suunnitelma-aikataulun laatiminen 
alkaa usein ennen urakkasopimuksen allekirjoittamista. Se tarkistetaan vielä 
työaikataulun valmistuttua, kun kaikki työvaiheet ja niiden ajoitukset ovat sovittu. 
Aikataulun tekee työnsuunnittelija tai työmaainsinööri yhteistyössä vastaavan 
työnjohtajan ja suunnittelijoiden kanssa. [3. s. 48.] 
Hankinta-aikataulun teko alkaa heti hankkeen alussa, sillä rakentamisen alkaessa osa 
materiaaleista ja muista hankinnoista tulee silloin olla jo työmaalla. Se tarkennetaan 
vielä työaikataulun valmistuttua, jolloin kaikki päivämäärät tarvittaville hankinnoille on 
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tiedossa. Tällöin varmistetaan materiaalien ja rakennusosien saatavuus työmaalle 
oikeaan aikaan, sekä myös aliurakoiden aikataulunmukainen aloitus. Hankinta-
aikataulussa tulee varata riittävästi pelivaraa toimituksille, eli ottaa huomioon 
tarjousneuvotteluihin ja päätöksentekoon sekä suunnitteluun kuluva aika. Hankinta-
aikataulun laatii työnsuunnittelija tai työmaainsinööri sekä työmaan vastaava 
työnjohtaja ja hankinnoista vastaava henkilö. [3. s. 51.] 
Sekä suunnitelma- että hankinta-aikataulu pyritään tekemään mahdollisimman tarkasti 
heti työaikataulun valmistuttua. Kumpaankin aikatauluun tulee kuitenkin 
todennäköisesti muutoksia, sillä usein suunnitelmiin tulee tarkennuksia tai muutoksia 
hankkeen edetessä, mikä vaikuttaa myös hankintoihin. Myös hankinta-aikatauluun 
saattaa tulla muutoksia, jos tarvittavaa materiaalia tai rakennusosaa ei olekaan 
saatavilla tarpeen mukaan, jolloin tämä saattaa johtaa suunnitelmien muuttumiseen. 
Jos tällaisia muutoksia ilmenee, tulee tarvittavat päivitykset tehdä välittömästi, sillä 
piirustusten tai hankintojen myöhästyessä saattaa se vaikuttaa hankkeen aikatauluun. 







3 Aikataulun laatiminen ja valvonta 
3.1 Lähtötiedot 
Alustavan yleisaikataulun laatii hankkeen päätoteuttaja. Tilaaja tai rakennuttaja on 
tarjouspyynnössä antanut kohteen ajalliset reunaehdot, tavoitteet ja laatinut 
hankeaikataulun, joiden perusteella urakoitsija yleisaikataulun laatii. 
Tarjouspyyntöasiakirjoissa tulee olla myös tekniset asiakirjat suurimmista työvaiheista 
eli niiden selostukset ja piirustukset. Päätoteuttaja tarkistaa hankkeen ajallisen 
kireystason tehdessään alustavaa yleisaikataulua. [1. s. 27.] 
Työaikataulun pohjana toimii alustava- tai sopimusyleisaikataulu. Sen laatii vastaava 
työnjohto, usein siis työmaan vastaava työnjohtaja sekä työmaainsinööri. Myös 
työmaan urakoitsijat voivat olla mukana laatimassa aikataulua. Etenkin jos kohde 
sisältää erikoisia työvaiheita tai asennuksia, joista ei löydy tietoa Ratu - tiedostoista tai 
muista lähteistä, käytetään hyväksi tehtävään valitun aliurakoitsijan asiantuntemusta. 
Näin kyseinen työvaihe osataan mitoittaa aikatauluun oikein. [1. s. 27.] 
Jotta työvaiheista pystytään tekemään tarkemmat aikataulut, tarvitaan lähtötietoina 
teknisiä suunnitelmia, kuten työselostuksia ja piirustuksia. Myös määrälaskelma ja 
kustannusarvio tulisi olla valmiina ennen työyleisaikataulun laadintaa. Kohteeseen 
sisältyvät kiinteät päivämäärät ja välitavoitteet pitäisi olla tiedossa ja sopimusasiakirjat 
käytössä. Ratu-tiedostoja on hyvä hyödyntää aikataulua laadittaessa. Näistä 
tiedostoista löytyy tehtävien menekit, eli millaisella työryhmällä tehtävät tehdään ja 
kuinka nopeasti työryhmä työtä tekee. [2.] 
Työaikataulua laadittaessa tulee myös selvittää työvaiheiden kulku. Tehdäänkö työ 
aliurakkana vai omana työnä, käytettävissä olevat resurssit ja resurssirajoitukset sekä 
työmenetelmien valinta. Loma- ja vapaapäivät, esimerkiksi kesälomat, pitää ottaa 
aikataulun suunnittelussa huomioon. Myös rakentamisen ajankohta pitää ottaa 
huomioon. Jos esimerkiksi rakentaminen ajoittuu talveen, pitää tätä varten ottaa 
aikataulussa huomioon mahdolliset kovat pakkaspäivät, jotka voivat estää työn 
tekemisen ulkotiloissa. [1. s. 27-28.] 
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3.2 Korjauskohteiden aikataulut 
Uudiskohteen ja korjauskohteen aikataulujen suunnittelu eroavat hieman toisistaan. 
Niissä on molemmissa yhtäläiset laatuvaatimukset sekä kustannus- ja 
aikataulutavoitteet. Uudiskohteessa projektin eteneminen on kuitenkin usein hyvin 
samankaltainen muiden uudiskohteiden kanssa ja työvaiheiden riippuvuudet ovat 
selkeitä. Korjauskohteissa, pois lukien putkisaneeraukset, työvaiheiden riippuvuuksien 
rajat ovat joissain tapauksissa epäselvempiä eikä kaikkia työvaiheita välttämättä edes 
tiedetä aikataulua laadittaessa. Esimerkiksi purkutöiden laajuus saattaa joissain 
rakennuksissa olla vaikeasti määriteltävissä, etenkin vanhoissa ja historiallisissa 
kohteissa, joissa pintarakenteiden alta voi paljastua yllättäviäkin rakenteita. Kulttuuri- ja 
rakennushistoriallisesti vanhat rakennukset asettavat omat rajoituksensa kohteen 
rakennusteknisille töille sekä työmenetelmille. Korjauskohde voidaan usein jakaa 
aikataulullisesti kolmeen vaiheeseen: purkamiseen, kunnostukseen ja uuden 
rakentamiseen. [1. s. 42.] 
Haasteita lisää myös mahdollinen rakennuksen käyttö rakennusaikana, kuten osassa 
putkisaneerauskohteista. Korjauskohteissa asiakaspalvelutaidot ovatkin tärkeitä ja 
rakentamisen kulusta tai esimerkiksi melua aiheuttavista työvaiheista pitää tiedottaa 
aktiivisesti rakennuksen asukkaille tai käyttäjille. Joissain tapauksissa myös 
rakennuskohteen ympäröivää aluetta pitää tiedottaa, sillä osa korjauskohteista sijaitsee 
kaupungeissa tai muuten tiheään rakennetussa ympäristössä. Tämä saattaa vaikuttaa 
aikataulullisesti kohteeseen, jos esimerkiksi tehdään töitä sellaisilla yleisillä alueilla, 
joissa työskentely on päivisin kielletty. [1. s. 42.] 
Korjauskohteissa tärkeässä osassa on tuotannon aikainen suunnittelu. Sen tulee toimia 
saumattomasti rakentamisen kanssa. Sekä suunnittelijoiden että rakennustyön 
toteuttajien tulee tehdä tiivistä yhteistyötä projektin sujuvan etenemisen 
aikaansaamiseksi. Korjauskohteille on yleistä, että suunnitelmat muuttuvat tai niitä 
tulee lisää kesken hankkeen. Esimerkiksi vanhaa rakennetta purettaessa saattaa 
selvitä, ettei suunniteltua rakennetta pystytäkään tekemään vanhan tilalle. Tämä 
tarkoittaa sitä, että työnjohdon tulee ilmoittaa heti suunnittelijoille, kun muutoksia 
ilmenee. Suunnittelijoiden taas pitää olla sitoutuneita projektiin niin, että uusia 
suunnitelmia tai muutoksia vanhoihin aletaan laatia välittömästi ja tarpeen tullen 
suunnittelijat käyvät työmaalla tutustumassa tilanteeseen. [1. s. 42.] 
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Olennainen osa aikataulussa pysymistä ja hankkeen valmistumista ajatellen on 
viimeistelyvaihe. Tästä vaiheesta on aina tärkeää tehdä oma 
rakennusvaiheaikataulunsa, sillä yleensä rakentamisen loppuvaiheessa otetaan 
viimeistään kiinni myöhästyneet työt. Jotta kiinniottaminen onnistuisi, pitää 
viimeistelyvaiheessa kiinnittää erityistä huomiota töiden yhteensovittamiseen ja 
järjestykseen. Esimerkiksi pölyävät työt tulisi ajoittaa ennen toimintakokeita ja säätöjä. 
Aikataulussa tulisi olla varattuna tarpeeksi aikaa myös lopputarkistuksille, mittauksille ja 
talotekniikan koekäytöille. [1. s. 42.] 
3.3 Sopimusehdot ja urakkamuodot 
Tarjouspyyntöä tehdessään tilaaja ilmoittaa projektin halutun lopetus- eli 
luovutuspäivämäärän. Tämä käydään vielä läpi rakennusurakkasopimusta tehdessä, ja 
sopimusta allekirjoittaessaan urakoitsija sitoutuu saattamaan hankkeen loppuun 
sovittuun luovutuspäivämäärään mennessä. Rakennusurakan yleisten sopimusehtojen 
(YSE 1998) luvussa 1 todetaan aikatauluihin liittyvistä ehdoista seuraavaa: 
 4§ 
Työmaan johtovelvollisuudet 
1. Työmaan johtovelvollisuuksista vastaa pääurakoitsija. Nämä velvollisuudet 
koskevat kaupallisissa asiakirjoissa nimettyjä urakoita ja hankintoja. Ellei 
pääurakoitsijaa tai muuta työmaan johtovelvollisuuksista vastaavaa ole 
kaupallisissa asiakirjoissa nimetty, näistä velvollisuuksista vastaa tilaaja. 
 
2. Mikäli kaupallisissa asiakirjoissa ei ole toisin sanottu, työmaan 
johtovelvollisuuksiin kuuluvat seuraavat velvollisuudet: 




1. Työmaan johtovelvollisuuksista vastaava urakoitsija laatii yhteistyössä muiden 
urakoitsijoiden ja tilaajan kanssa työmaan työaikataulun, jossa esitetään 
työvaiheiden ja niiden edellyttämien hankintojen keskinäinen suoritusjärjestys ja 




2. Urakoitsijan on osallistuttava tilaajan ja muiden urakoitsijoiden kanssa 
työaikataulun ja työsuunnitelman laatimiseen. Aikataulua laadittaessa on otettava 
huomioon toimintakokeiden ja koekäytön vaatima aika sekä urakoitsijan omien 
töiden järjestely. Työaikataulu hyväksytään yhteisesti noudatettavaksi ja 
aikataulun tarkentumista lukuun ottamatta sitä voidaan muuttaa vain yhteisesti 
sopimalla. [YSE 1998] 
 




1. Ellei kaupallisissa asiakirjoissa ole toisin sanottu, tilaajan 
myötävaikutusvelvollisuutena rakennuttaja:  
a) laatii yhteistyössä urakoitsijan kanssa suunnitelma-aikataulun ja toimittaa 
sovitussa aikataulussa sopimuksen edellyttämät suunnitelmat ja muut asiakirjat 
urakoitsijalle rakennustyön edistymisen mukaan siten, että urakoitsijalle jää 
riittävä 
aika hankintojen ja valmistavien toimenpiteiden suorittamiseen. [YSE 1998.] 
Rakennusurakkasopimusta allekirjoittaessaan tilaaja sitoutuu toimittamaan 
päätoteuttajalle omalla vastuullaan olevat suunnitelmat riittävän ajoissa. Tämä koskee 
myös lisä- ja muutostöitä. Lisäksi teetetyt tutkimukset ja selvitykset hankkeesta tulee 
olla niin kattavat ja luotettavat, ettei niistä aiheudu häiriöitä aikatauluun. [5.] 
Päätoteuttaja puolestaan sitoutuu sopimusta kirjoittaessaan siihen, että tälle määrätty 
urakka suoritetaan loppuun sopimukseen merkittyyn päivämäärään mennessä. Tämä 
edellyttää sitä, että hankkeessa tarvittavien resurssien saanti varmistetaan. 
Päätoteuttajan tulee valvoa aikataulun toteutumista hankkeen edetessä ja puuttua 
aikataulupoikkeamiin, jos niillä on vaikutusta koko hankkeen valmistumiseen. [4. s. 24.] 
Rakennusurakkasopimuksessa määritellään siis tilaajan ja urakoitsijan vastuut ja 
velvollisuudet. Sopimusta tehdessä määritellään urakalle jokin tietty urakkamuoto 
[Kuva 9] ja maksuperuste. Urakasta suoritettava maksuperuste voi olla kokonaishinta, 
yksikköhinta tai erityyppiset laskutyöt. Urakkamuoto määrittää suoritusvelvollisuuksien 
laajuudet, urakkahinnan maksuperusteet sekä minkälaiset sopimussuhteet 




Kuva 9: Rakennushankkeen urakkamuodot 
Kuvasta 9 selviää yleisimmin käytetyt urakkamuodot. Niihin ei tässä työssä syvennytä 
sen tarkemmin, mutta koska ne liittyvät hankkeen suunnitteluun ja osapuolten väliseen 
toimintaan, on ne syytä vähintään esitellä lyhyesti kuvan avulla. Kuvasta 9 näkee 
nopeasti rakennushankkeen eri osa-alueiden ja vastuiden jakautumisen osapuolten 
kesken. 
3.4 Aikataulun valvonta ja tuotannonohjaus 
Aikatauluvalvonnasta rakennushankkeessa vastaa päätoteuttaja. Aikatauluseuranta on 
jatkuvaa, ja sitä voidaan suorittaa eri tavoin. Hyvä tapa on päivittää hankkeen 
yleisaikatauluun missä vaiheessa rakentaminen on. Ajallisessa seurannassa 
päätoteuttaja käyttää paitsi omia havaintojaan, myös aliurakoitsijoiden toimittamaa 
informaatiota omista töistään. Pääurakoitsija raportoi hankkeen kulusta tilaajalle 
esimerkiksi työmaakokouksissa. [4. s. 27] 
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Lyhyellä aikavälillä valvontaan voidaan käyttää esimerkiksi Last Planner -menetelmää 
tai valvontavinjettiä, sekä työvaihekohtaisia vinoviivakaavioita. Last Planner -menettely 
yhdistää rakentamisvaihesuunnittelun, valmistelevan suunnittelun sekä 
viikkosuunnittelun. Se toimii tuotannonohjauksen työkaluna. Last Planner -menettelyllä 
keskitytään rakennushankkeen nykyhetkeen. Käytännössä menetelmä voi olla taululle 
sijoitettu lista kaikista tulevista tehtävistä halutulla aikavälillä. Pidempiaikaiset tehtävät 
pyritään jakamaan pienempiin osiin, ja jokainen tehtävä pyritään saamaan näkyviin. 
Näin minimoidaan mahdolliset häiriötekijät työssä. Menetelmän selkeyttämiseksi 
kannattaa tehtävät näyttää enintään tulevalta kolmelta viikolta. [3. s. 105.] 
Työnaikaisen valvonnan tarkoituksena on selvittää miten työvaiheet toteutuivat. Jos 
havaitaan poikkeamia suunnitelluista aikatauluista, valvonnan avulla selvitetään mistä 
nämä poikkeamat johtuivat. Valvonta kohdistetaan yhtäaikaisesti koko tuotantoon ja 
yksittäisiin kriittisiin tehtäviin. Myös tilaajan on hyvä osallistua valvontaan, jotta tämä 
olisi tietoinen työmaan tilanteesta ja myös siksi, että tämä voi hoitaa omat 
velvollisuutensa ajoissa. Aikataulussa pysymisen kannalta on tärkeää, että 
suunnitelmat tulevat ajoissa, lisä- ja muutostyöt tilataan ajoissa sekä alistamattomat 
sivu-urakat ja hankinnat koordinoidaan oikein. Jatkuva valvonta antaa sekä 
urakoitsijalle että tilaajalle tietoa tehtävien edistymisestä sekä mahdollisista tuotannon 
ongelmista. Erityisen tärkeää on lisä- ja muutostöiden aikatauluvaikutusten 
selvittäminen sekä mahdollisten kiinniottosuunnitelmien tekeminen. [4. s.27.] 
Valvonnan lisäksi tuotantoa tulee ohjata. Tuotannonohjauksella pyritään ohjaamaan 
sekä yksittäisiä tehtäviä että kokonaisuutta. Sen tarkoituksena on luoda edellytykset 
suunnitelmien mukaiselle toiminnalle sekä estää ennalta tuotannon poikkeamat 
suunnitellusta. Mikäli poikkeamia esiintyy, etsitään vaihtoehtoisia toteutustapoja ja 
luodaan näin edellytykset sille, että tuotantoa pystytään jatkamaan. Lähtökohtaisesti 
vastaava työnjohtaja ohjaa työnjohtajien tuotannon toteutusta. Tuotannonohjauksen 
työkaluina toimii hyvin esimerkiksi työmaan yleisaikataulu tai rakennusvaiheaikataulu. 
Aikataulusta näkee jokaisen työnjohtajan vastuualueen tulevat tehtävät ja missä 
vaiheessa työn pitäisi olla. Viikkopalaverissa jokainen työnjohtaja esittää omista 
vastuualueistaan kolmen viikon aikataulut, joissa on käyty läpi työtehtävät sekä niihin 
tarvittava kalusto, resurssi ja mahdolliset riskit. Näiden viikkoaikataulujen pohjalta 
vastaava työnjohtaja pystyy arvioimaan kuinka hyvin työnjohtajat ovat selvillä omista 
töistään, sekä ohjaamaan tarvittaessa jos epäselvyyksiä ilmenee. [3. s. 95.] 
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4 Tilastot toteutuneista aikatauluista 
Tässä työssä tilastoidaan NCC Rakennus Oy:n vuosina 2008 - 2013 valmistuneet 
korjauskohteet. Tietoa haettiin NCC:n omista tietokannoista, projektidatapankista sekä 
projectiasta. Projekteista selvitettiin rakentamisen aloituspäivämäärä, sopimuksen 
mukainen luovutuspäivämäärä sekä todellinen luovutuspäivämäärä. Lisäksi selvitettiin 
projektien katetavoitteet ja -toteuma. 
Projectia on NCC:n sisäinen tietokanta, johon on kerätty tiedot jokaisesta meneillään 
olevasta projektista, sekä arkistoitu jo valmistuneita projekteja. Tietokannasta löytyy 
työmaiden kannalta olennaisia dokumenttipohjia, sekä sinne myös tallennetaan 
hankkeiden aikana täytettyjä dokumentteja ja valokuvia. 
Aikataulullista tietoa haettiin projektidatapankista. Se on NCC:n oma tietokanta, jossa 
jokaisella projektilla on omat dokumenttinsa, sisältäen muun muassa projektianalyysit, 
taloudelliset tulokset sekä takuut ja vastuut. Projektien ajalliset tiedot ovat kirjattuna 
kohteiden yleistietoihin. Tässä työssä tarkasteltiin rakentamisen aloitus-, sopimuksen 
mukaista luovutus- sekä todellista luovutuspäivämäärää. Kohteiden yleistiedoissa oli 
myös merkittynä aloituspalaverin mukainen luovutuspäivämäärä. Useimmissa 
projekteissa tämä päivämäärä oli sama kuin sopimuksen mukainen 
luovutuspäivämäärä, mutta jos ei, niin käytettiin sopimuksen mukaista 
luovutuspäivämäärää. 
Projektien katteet selvitettiin kolmesta eri lähteestä. Niitä oli kirjattuna 
projektidatapankkiin kate-ennusteiden osuvuustaulukkoon, projektien projektiraporttiin 
sekä projektien taloudellisiin tuloksiin. Lopuksi verrattiin katetta myös yrityksen sisällä 
tehtyyn excel-taulukkoon työmaiden taloudellisesta kannattavuudesta. Määräävänä 
tässä raportissa toimi kate-ennusteiden osuvuustaulukko, jonka jälkeen tarkasteltiin 
katetta muista lähteistä. Kate-ennusteiden osuvuustaulukossa on vertailtu hankkeen 
valmistumisen jälkeen miten hankkeen taloudellinen tulos vastasi suunniteltua. 
Joissakin tapauksissa projektien katteissa oli pieniä eroja riippuen siitä, mistä lähteistä 
tietoja haettiin. Erot olivat kuitenkin melko pieniä, eikä niillä ollut vaikutusta tämän työn 
lopputulokseen. Tärkeintä oli selvittää myöhästymisten vaikutus katteeseen, eikä 
yhdessäkään hankkeessa katetiedot poikenneet eri lähteiden välillä niin paljoa, että 
sillä olisi ollut vaikutusta tähän tarkasteluun. 
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Projektidatapankin tiedot on kirjattu projektien taloudellisten loppuanalyysien 
yhteydessä. Kirjaamisen on tehnyt joku projektiin osallistuneista henkilöistä, yleensä 
joko työpäällikkö, työmaainsinööri tai vastaava työnjohtaja. 
Aikataulutavoitteet ja toteumat projekteista löytyivät siis suhteellisen helposti. Saatujen 
tietojen analysointia vaikeuttaa se, ettei projektidatapankista löydy 
yksityiskohtaisempaa tietoa projekteista. Joidenkin hankkeiden jälkianalyysi-
dokumentista löytyi sanallista analyysia hankkeesta, mutta tämäkin oli usein vain 
lyhyillä lauseilla selitetty. Projekteista löytyi kuitenkin yhteystiedot hankkeessa 
työskennelleistä henkilöistä, ja heille lähetettiin lyhyt kysely koskien projekteja.  
4.1 Korjauskohteiden tilastoidut aikataulut 
Tämän opinnäytetyön tuloksena valmistui Excel-taulukko, johon on listattu 
korjausrakentamispuolen valmistuneet työmaat vuosilta 2008 - 2013. Joitakin vuonna 
2013 valmistuneita työmaita ei ole huomioitu, jos niistä ei löytynyt tietoa 
projektidatapankista. Yhteensä työmaita oli 44. Työmaista laadittiin tähän työhön 
kaavio [Kaavio 1], josta näkyy, onko työmaa valmistunut myöhässä. 
 













Työmaat on eritelty kaaviossa 1 kolmeen eri luokkaan, eli ennen sovittua päivämäärää 
valmistuneet, sovittuna päivämääränä valmistuneet sekä myöhästyneet työmaat. 
4.2 Tilastojen analysointi 
Tilastoituja työmaita oli yhteensä 44. Näistä työmaista 11 luovutettiin sopimukseen 
merkittyä päivämäärää myöhemmin. 12 työmaata luovutettiin sopimukseen merkittynä 
päivämääränä. 
Muutamassa myöhästyneessä työmaassa oli työmaan yleistietoihin merkitty lisätöitä. 
Näissä tapauksissa myöhästyminen alkuperäisestä aikataulusta ei siis todennäköisesti 
johtunut päätoteuttajasta eli NCC Rakennus Oy:stä, sillä myös katteet täyttivät 
tavoitteet näissä hankkeissa. 
Yksi tämän opinnäytetyön tavoitteista oli selvittää ja osoittaa myöhästymisen vaikutus 
huonontuneeseen katteeseen. Myöhästyneistä työmaista kuitenkin vain kolmessa oli 
toteutunut kate pienempi kuin tavoitteeksi asetettu. Tämä saattaa johtua siitä, että 
projekteille on myönnetty lisäaikaa, toisin sanoen myöhästyminen ei ole johtunut 
päätoteuttajasta. Esimerkiksi yhdessä tarkastellussa projektissa sivu-urakoitsijan 
purku-urakka oli myöhästynyt jopa kuukausia, joka vaikutti pääurakoitsijankin 
toimintaan. Lopulta pääurakoitsija teki purku-urakan loppuun oman urakkansa lisäksi, 
minkä johdosta lisäaikaa rakentamiselle myönnettiin. Toisessa projektissa tilaaja teki 
rakentamisen aikana muutoksia suunnitelmiin, jotka koskivat jo rakennettuja 
rakennusosia. Tämä johti lisäajan myöntämiseen.  
Saattaa myös olla, että hanke on muuten onnistunut hyvin, hankinnoissa on onnistuttu 
ja rakentaminen on ollut oletettua edullisempaa, jolloin tämä on kompensoinut 
myöhästymisestä aiheutuneet sakot ja muut kustannukset ja näin ollen 
katetavoitteeseen ollaan päästy. 
Projektidatapankista löytyneiden projekti- ja jälkianalyysien sekä haastattelujen 
perusteella pyrittiin löytämään syitä myöhästymisille tai kiireelle [Kaavio 2]. 
Projektianalyysit oli tehty pelkästään numeroihin perustuen, eli siinä oli annettu eri osa-
alueille numero yhdestä kymmeneen sen perusteella, kuinka hyvin siinä oli onnistuttu. 
Osasta hankkeista oli kirjoitettu myös sanallisesti eri osa-alueista jälkianalyysejä. 
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Erilaisia syitä myöhästymisille käytiin myös läpi työpäälliköiden sekä työmaainsinöörien 
haastattelujen aikana. Kaikki haastattelut on purettuna tähän analyisointiin, 
haastateltujen henkilöiden nimiä ei kuitenkaan tässä työssä paljasteta. 
 
Kaavio 2: Myöhästymisiin tai kiireeseen johtaneita seikkoja. 
Kaavioon 2 koottiin kymmenen eri myöhästymiseen tai kiireeseen johtavaa syytä. 
Pystyakselilla on kuvattu määrät, kuinka monta kertaa kyseinen syy on esiintynyt 
myöhästyneiden projektien projektianalyyseissä. Vaaka-akselilla on kuvattu eri asioita, 
jotka ovat jollakin tavalla vaikuttaneet kiireeseen ja myöhästymisiin. Yleisimpiä olivat 
sekä projektien analyysien, että haastattelujen perusteella tarjousvaiheen 
suunnitelmien heikko taso sekä suunnitelmien myöhästyminen. Tarjousvaiheen 
suunnitelmien ja lähtötietojen heikko taso ei suoranaisesti vaikuta hankkeen 
myöhästymiseen. Sillä on kuitenkin suuri vaikutus aikataulua tehdessä, sillä 
lähtötietojen ollessa heikot ei myöskään pystytä tekemään riittävän tarkkaa aikataulua 













todellisuudessa aivan eri luokkaa kuin mitä aikataulu antaa ymmärtää. Lähtötietojen 
puutteellisuuden takia myös suunnitelma-aikataulu on todennäköisesti liian suppea tai 
epärealistinen. Toinen ongelma aikatauluja koskien on piirustusten myöhästyminen. Se 
vaikuttaa suoremmin myöhästymiseen, sillä usein ilman uutta tai muutettua 
suunnitelmaa ei pystytä rakentamista jatkamaan. Jos suunnitelmamuutos koskee vielä 
kriittistä työtehtävää, vaikuttaa se nopeasti koko hankkeen aikataulun venymiseen. 
Suunnitelmien myöhästymisellä on myös yhteys aiemmin mainittuun ongelmaan, 
lähtötietojen puutteellisuuteen. Jos lähtötiedot ovat niukat ja suunnitelmat 
epämääräiset, voidaan odottaa, että suunnitelmia tulee lisää ja niihin tulee muutoksia 
rakentamisen edetessä. Suunnitelmamuutoksille tulisikin varata häiriöpelivaraa jo 
alustavaan aikatauluun. 
Kolmanneksi yleisin ongelma on sivu-urakoitsijoiden toiminta. Tämä koskee etenkin 
tarkastelun vanhimpia työmaita, vuosilta 2008 - 2010. Uudemmissa hankkeissa tätä 
ongelmaa ei oltu raportoitu. Sivu-urakoitsijat eivät olleet sitoutuneet aikatauluun ja 
myös laadullisesti olivat tehneet huonoa työtä. Tämä johti siihen, että päätoteuttaja 
jatkoi tai korjasi sivu-urakoitsijan urakkaa. Näissä tapauksissa päätoteuttaja ei joutunut 
korvaamaan myöhästymistä. 
Seuraavana taulukossa ovat erilaiset yhteistyöongelmat tilaajan sekä suunnittelijoiden 
kanssa. Tilaaja vastaa rakennushankkeessa suunnitelmien oikeellisuudesta ja niiden 
toimittamisesta työmaalle, jos urakkamuoto on valittu niin, ettei päätoteuttaja vastaa 
suunnittelusta. Korjaushankkeissa muutoksia tulee lähes aina suunnitelmiin, ja onkin 
tärkeää, että tilaaja osaa tehdä nopeasti päätöksiä koskien suunnitelmia. Edellä 
mainitussa esimerkissä, jossa erään rakennusvaiheen suunnitelmat tulivat myöhässä 
ja joka oli jo toteutettu, oli kyseessä myös tilaajan hidas päätöksentekokyky. Tämä johti 
siihen, että jo asennetut osat purettiin ja tilalle rakennettiin uudet uusien suunnitelmien 
mukaan. Usein näissä lisä- tai muutostöissä päätoteuttaja saa lisäaikaa hankkeelle. 
Muutokset saattavat kuitenkin lisätä suuresti työmäärää, jos ne vaikuttavat myöhempiin 
työvaiheisiin, jolloin resurssit ja menekit pitää tarkistaa ja päivittää aikatauluun. Jossain 
tapauksissa myös myöhempiä työvaihejärjestyksiä joudutaan muuttamaan. Työmaan ja 
suunnittelijoiden heikko yhteistyö johtaa lähes aina suunnitelmien myöhästymiseen, 
josta kerrottiin jo aiemmassa kappaleessa. Suunnittelijoiden laatu saattaa vaihdella 
hyvinkin paljon, joissakin kohteissa suunnittelijat olivat hyvin vaikeasti tavoiteltavissa ja 
eräässä hankkeessa koko suunnittelutoimiston varat loppuivat kesken projektin, jolloin 
suunnittelijat jouduttiin hankkimaan muualta. 
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Etenkin haastatteluissa tuli ilmi resurssien riittämättömyys hankkeissa. Resurssien 
riittämättömyys koskee tässä tapauksessa lähinnä työnjohtoa. Kriittisimmät vaiheet 
rakennushankkeissa ovat rakentamisen aloitusvaihe sekä viimeistelyvaihe. 
Haastattelujen perusteella resurssipula on useimmissa tapauksissa hankkeen alussa. 
Resurssipula rakentamisen alkaessa johtaa usein laadun heikentymiseen alkuvaiheen 
töissä sekä aikataulusta myöhästymiseen. Jos työvaiheita vastuutetaan liikaa yhdelle 
työnjohtajalle, on laadun varmistaminen vaikeaa. Ylikuormitettu työnjohtaja saattaa 
keskittyä vain osaan työvaiheita huolella, ja tämä voi johtaa muiden käynnissä olevien 
työvaiheiden myöhästymiseen. On tärkeää, että hankkeen alussa pysytään 
aikataulussa, sillä silloin tehdään usein kriittisiä työvaiheita koko hankkeen ja 
aikataulun kannalta. Tällöin mahdollista myöhästymistä on vaikea kuroa kiinni 
myöhemmin. Pahimmassa tapauksessa se johtaa työmaan ”ryntäämiseen” hankkeen 
loppupuolella, jolloin resursseja joudutaan lisäämään ja töissä kiirehtimään. Tämä 
johtaa siihen, että rahaa menee enemmän kuin on suunniteltu ja laatu saattaa 
heikentyä kiireen takia. 
Vain yhden työmaan kohdalla oli mainittu tuotannon ongelmista. Haastattelujen 
perusteella tuotannon ongelmat ovat kuitenkin yleisempiä. Saattaa olla, että työmaan 
henkilöstö ei osaa tai halua myöntää näitä ongelmia olevan. Kuitenkin moni edelläkin 
mainituista ongelmista pystyttäisiin välttämään, jos työmaalla oltaisiin aktiivisempia ja 
enemmän yhteydessä hankkeen muihin osapuoliin. Esimerkiksi 
suunnitelmamuutoksissa työmaa voisi monesti toimia nopeammin, eli ottaisi 
välittömästi suunnittelijoihin yhteyttä poikkeamia havaitessaan ja myös reagoisi niihin 
työmaalla, jotta nämä muutokset voitaisiin toteuttaa välittömästi suunnitelmien 
saapuessa. Myös viikkoaikatauluja pitäisi laatia aktiivisemmin. Vastaavan työnjohtajan 
tulisi vaatia jokaiselta työnjohtajalta tulevan kolmen viikon ajalta viikkoaikataulut. Tällöin 
jokainen työnjohtaja olisi selvillä paitsi omista töistään, myös muiden työnjohtajien 
töistä ja näin ollen töiden yhteensovittaminen onnistuisi paremmin. Myös työkoneiden 
käytön voisi näin organisoida paremmin. Yksi työn sujuvuuden kannalta tärkeä seikka 
on tavarantoimitukset. Työnjohtajien pitäisi keskustella toistensa kanssa, jotta turhilta 
rautakauppatilauksilta vältettäisiin. Jokaisen työnjohtajan tulisi myös olla selvillä oman 
vastuualueensa töiden sujuvuudesta, eli pitää kirjaa tavaroista mitä tarvitaan, kuten 




5 Aikataulun laadinnan kehittäminen 
5.1 Aikatauluongelmat 
Aikataulua laadittaessa yksi suurimmista ongelmista on sen suunnitteluun varattu aika. 
Tarjouspyyntöä lähettäessä tilaaja ilmoittaa viimeisen päivän, jolloin tarjouksia otetaan 
vastaan. Tähän päivään mennessä pitää siis laatia alustava yleisaikataulu kohteesta. 
Paras tilanne olisi, jos aikataulun laatija ehtisi käydä tutustumassa kohteeseen ja käydä 
huolellisesti läpi kaikki hankkeeseen liittyvät tiedot. Näin myös aikataulusta tulisi 
mahdollisimman tarkka ja realistinen. Usein aikaa on kuitenkin liian vähän. Suurin osa 
aikataulun laatimisessa kuluu suunnitelmien ja rakennusselostusten tutkimiseen, joissa 
rakentamiseen liittyviä yksityiskohtia on paljon. 
Joissakin tapauksissa kohteisiin ei ehdi tutustumaan paikan päällä, mikä vaikeuttaa 
aikataulun tekemistä. Jokainen korjauskohde on kuitenkin hieman erilainen, ja 
esimerkiksi historiallisissa kohteissa saattaa olla työvaiheita tai -menetelmiä, joita ei 
aikataulusuunnittelussa osattaisi ottaa huomioon ilman, että aikataulun laatija olisi 
käynyt itse tutustumassa kohteeseen. Tilaajalla tai rakennuttajalla ei välttämättä ole 
kokemusta rakentamisesta, eikä näin ollen osaa selvittää kirjallisesti vaativia töitä. 
Esimerkiksi konehuoneen rakentaminen historialliseen rakennukseen voi olla vaativa 
työ, jos uusia IV-koneita ei pysty helposti kuljettamaan sisään. Kohde saattaa sisältää 
myös raskaita tai vaativia purkutöitä, joita pelkkien dokumenttien avulla voisi olla 
hankala esittää. Alustavaa yleisaikataulua tehdessä korostuu myös aikataulun laatijan 
kokemus. Kokeneemmalla aikataulun laatijalla saattaa olla tarkempaa tietoa 
työvaiheiden menekeistä. 
Toinen ongelma, joka liittyy aikataulusuunnitteluun, on suunnitelma-aikataulun 
keskeneräisyys rakentamisen alkaessa. Tähän liittyy myös hankinta-aikataulu ja sen 
laatu. Jos hankinta-aikataulu on hyvin tehty, on helppoa tehdä sen mukainen 
suunnitelma-aikataulu. Tämä edellyttää toki myös sitä, että alustava yleisaikataulu on 
hyvin tehty. Kuitenkin jos hankinta-aikataulu on heikkolaatuinen, lähes poikkeuksetta 
myös suunnitelma-aikataulusta tulee keskeneräinen tai puutteellinen. Suunnitelma-
aikataulun ollessa hyvin tehty, on sen valvonta helppoa. Jos suunnitelmat ovat 
myöhässä, korvataan päätoteuttajalle myöhästyminen lisäaikana rakentamiselle tai 
muulla tavalla. Suunnitelma-aikataulun ollessa puutteellinen on vaikeaa tai lähes 
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mahdotonta valvoa suunnittelun pysymistä aikataulussa. Tämä vaatii työnjohtajilta 
todella hyvää ennakoimista, sillä tulevien työvaiheiden suunnitelmat pitää tilata 
tarpeeksi ajoissa, jotta ne alkaisivat aikataulun mukaisesti. 
Tuotannon aikatauluongelmat liittyvät usein hankintoihin ja suunnitelmiin. Työmaalla 
käytettävät erikoismateriaalit saattavat tulla pitkienkin matkojen päästä tai niiden 
valmistus kestää kauan. Jos hankinta-aikataulussa ei tällaista tuotetta ole huomioitu, 
saattaa se vaikuttaa merkittävästi yleisaikatauluun. Isot hankinnat vaativat kuitenkin 
tarjouskilpailun ja sopimusten teot, mitkä vievät lisää aikaa. Myös puutteellisista 
suunnitelmista tai suunnitelmamuutoksista pitää työmaan tiedottaa suunnittelijoille heti 
kun mahdollista, jotta rakentaminen ei tämän takia keskeytyisi. Työn keskeytyminen 
suunnitelmien puutteen vuoksi vaikuttaa paitsi työn viivästymiseen, myös 
palkkakuluihin, jos työntekijät joutuvat odottamaan toimettomina työmaalla. Töiden 
sujuvuuden varmistamiseksi tulisi työmaalla aina olla laadittuna 
rakennusvaiheaikataulut. Yksi ongelma tuotannossa on myös viikkoaikataulujen 
tekemättömyys. Ongelma korostuu etenkin nuoremmilla työnjohtajilla, joilla on vielä 
vähänlaisesti kokemusta vastuualueensa töistä. Jos viikkoaikatauluja ei laadita, saattaa 
työmaalle tulla myös turhia tavarantoimituksia, kun jokainen työnjohtaja tilaa 
tarvitsemansa materiaalit ja tarvikkeet eikä tilauksia ole keskitetty. Saattaa myös olla, 
että työmaan työkoneista tulee pulaa työnjohtajien keskustelemattomuuden vuoksi, jos 
esimerkiksi työmaalla on yksi kurottaja ja kaksi työnjohtajaa tarvitsisi sitä käyttöönsä 
samaan aikaan.  
5.2 Parannusehdotukset 
Parannusehdotukset aikataulujen laadintaan sekä seuraamiseen syntyivät lähinnä 
haastattelujen [Liite 1] ja kyselyn [Liite 2] perusteella. Haastattelut tehtiin NCC:n 
pääkonttorilla ja kysely lähetettiin sähköpostitse valituille henkilöille. 
Suurimpana aikatauluongelmana haastattelujen perusteella oli liian vähäiset resurssit 
rakentamisen alkaessa. Ongelma on helppo ratkaista ottamalla yksikin työnjohtaja lisää 
työmaalle, jos näyttää siltä että työnjohtajista on pulaa. Palkkakustannukset ovat 
kuitenkin yhdellä työnjohtajalla todella pieni meno verrattuna koko hankkeen 
kustannuksiin. Yhden työnjohtajan lisääminen hankkeen alussa parantaa laatua ja 
aikataulussa pysytään todennäköisemmin, kun työmäärä pysyy siedettävänä jokaisella 
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työnjohtajalla. Jo ennen rakentamisen aloitusta, esimerkiksi urakkaneuvotteluissa, olisi 
hyvä olla mukana vastaavan työnjohtajan lisäksi yksi työnjohtaja, jotta rakentamisen 
aloitus sujuisi paremmin ja työt olisivat selvillä jo ennen rakentamisen aloitusta. Näin 
ehtisi myös tutustumaan rakennusselostuksiin ja piirustuksiin etukäteen. 
Lisäksi työnjohtajilta tulisi vaatia joka työmaalla viikkoaikatauluja, esimerkiksi 
viikkopalaverissa läpikäytäväksi. Tämä osoittaisi sen, että työnjohtajat ovat selvillä 
omista vastuualueistaan ja tulevista töistään. Myös hankinnat ja koneiden käytöt 
helpottuisivat, kun työnjohtajat näkisivät myös muiden työnjohtajien tulevat työvaiheet 
ja kalustotarpeet. Isommat ja keskitetyt tavarahankinnat laskisivat työmaan 
kustannuksia. Viikkoaikataulujen avulla pystytään ottamaan kiinni myöhästymisiä 
aikataulussa ja varaamaan resurssit tuleville töille oikein. Yksi tapa vähentää 
työnjohtajien työmäärää olisi palkata työmaasihteeri suurille työmaille. Uusien 
työntekijöiden perehdytyksiä saattaa olla yli kymmenen päivässä, ja lisäksi pitää vielä 
tarkistaa tilaajavastuu-asiat sekä veronumerot. Tähän voi kulua hyvinkin paljon 
tehokasta työaikaa. Työmaasihteeri pystyisi hoitamaan paljon myös muita paperitöitä ja 
toimimaan esimerkiksi urakoitsija- ja viikkopalaverien sihteerinä. 
Työmaan yleisaikataulu on laadittu aina joko jana-aikatauluna tai paikka-aikakaaviona. 
Yhdessä parannusehdotuksessa mainittiin, että tämä yleisaikataulu tulisi laatia aina 
paikka-aikakaaviona. Se vaatii hieman enemmän perehtymistä aikataulun laatijalta, 
mutta toisaalta määrittää tarkemmin aikataulun eri tehtävät sekä niiden riippuvuudet. 
Tämän pohjalta myös rakennusvaihe- sekä viikkoaikataulut olisivat helpompi tehdä. 
Työvaiheaikataulua tehdessä olisi hyvä ottaa urakoitsija mukaan 
aikataulusuunnitteluun. Näin urakoitsijan sitoutuminen aikatauluun olisi parempi, ja 
urakoitsijan olisi hankala vedota esimerkiksi resurssipulaan, kun hän on itse ollut 
aikataulua suunnittelemassa. 
Työyleisaikataulua suunniteltaessa tulisi kiinnittää huomiota työmaan riskeihin ja 
varautua niihin jo ennen rakentamisen aloitusta. Riskialttiisiin työvaiheisiin tulisi 
kiinnittää huomiota ja varata riittävät pelivarat aikatauluun. Yksi hyvä tapa varmistaa 
aikataulussa pysymisen, tai vähintään tehdä siitä todennäköisempää, on tehdä 
ensimmäisestä hankkeen neljänneksestä aikataulullisesti todella kireä. Näin 
varmistetaan se, että häiriöille on riittävästi aikaa hankkeen edetessä tästä eteenpäin. 




Suunnitelmien viivästyksien estämiseksi suunnittelupalavereja tulisi pitää 
mahdollisimman usein, mielellään viikoittain. Näin suunnittelijat olisivat tietoisia 
rakentamisen edistymisestä ja he voisivat käydä myös tutustumassa työmaahan. 
Suunnittelijat voisivat työmaalla käynnin perusteella verrata rakentamisen edistymistä 
suunnitteluaikatauluun ja käydä läpi sellaisia työvaiheita, joissa suunnitelmiin tulee 
todennäköisesti muutoksia rakenteellisten yllätysten takia. Suunnitelmien 
myöhästyessä työmaan tulisi reagoida tähän välittömästi. Samoin jos rakenteellisia 
yllätyksiä tai muutoksia suunnitelmiin ilmenee, tulee näistä tiedottaa suunnittelijoille 
sekä tarvittaessa tilaajalle heti kun mahdollista.  
Hankkeen aikana olisi hyvä pitää kirjaa etenkin erikoisten tai haastavien työvaiheiden 
työsaavutuksista. Kirjatut työsaavutukset voisi päivittää Ratu-tiedostoihin. Näin 
erikoistöiden työsaavutukset ja menekit olisivat tiedossa tulevissa hankkeissa. 
Korjauskohteet toki eroavat toisistaan lähes joka kerta, mutta ainakin päivitetyt 













Tässä työssä tarkoituksena oli löytää myöhästymisten syyt korjauskohteisiin sekä 
selvittää miten ne vaikuttavat työmaan lopulliseen katteeseen. Tavoitteena oli myös 
laatia Excel-muotoinen taulukko valmistuneista korjauskohteista vuosilta 2008 - 2013 
yrityksen käyttöön. 
Excel-taulukkoon on listattu työmaan nimi sekä -numero, rakentamisen aloitus-, 
valmistumis-, sopimuksen mukainen luovutus- sekä todellinen luovutuspäivämäärä. 
Myös katetavoitteet sekä lopulliset katteet on listattu. Tämän työn perusteella voi 
sanoa, että työmaan myöhästyminen suunnitellusta luovutuspäivämäärästä ei 
välttämättä vaikuta katteeseen negatiivisesti. Moni myöhästyneeksi listatusta 
työmaasta oli myöhässä muun kuin urakoitsijan toiminnan johdosta, jolloin tämä 
myöhästyminen ei vaikuttanut lopulliseen katteeseen. Myöhästyminen urakoitsijan takia 
johtaa kuitenkin aina heikompaan katteeseen. 
Ongelmia tilastojen analysointiin ja myöhästymisten syihin toi se, että valmistuneista 
projekteista ei välttämättä löytynyt syvällisempää tietoa. Joissakin kohteissa hankkeen 
eri osa-alueet oli arvosteltu vain numeroilla yhdestä kymmeneen. Lisäksi osaa 
valmistuneiden hankkeiden henkilöstöstä ei tavoitettu yrityksen vaihdon, eläkkeelle 
jäämisen tai muun syyn johdosta.  
Nykypäivän rakentamisessa aikataulut ovat yhä kireämmät. Tämä asettaa haasteita 
etenkin alustavan aikataulun laadintaan, sillä aikataulun ollessa todella kireä, myös 
resursseja pitää olla enemmän käytössä rakentamisen aikana. Kriittisin vaihe on 
työmaan alussa, ja silloin tulisikin varmistua resurssien, etenkin työnjohdon, 
riittävyydestä. Työnjohdolta tulisi vaatia viikkopalavereissa viikkoaikatauluja, jotta 
varmistuttaisiin siitä, että jokainen työnjohtaja on selvillä omista töistään. Tämä 
helpottaisi myös töiden yhteensovittamista, kun jokainen työnjohtaja näkisi muiden 
tulevat työvaiheet. 
Työmaan pysyminen aikataulusta riippuu hyvin pitkälti tuotannon toiminnasta ja 
aktiivisuudesta. Suunnitelmien myöhästymiset voidaan usein välttää sillä, että työmaa 
reagoi muutoksiin ja yllätyksiin tarpeeksi ajoissa. Nopea päätöksentekokyky sekä 
tuotannon, että suunnittelijoiden osalta on olennainen osa aikataulussa pysymistä. 
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Alun perin yksi tämän työn tavoitteista oli laatia aikataulun tekemiseen ohjeistusta tai 
päivitystä. Itse aikataulun laatiminen, tai sen kireys, ei ole ongelma 
rakennushankkeissa. Suurin huomio tulisi kiinnittää juuri tuotannon toimintaan. 
Vastaavien työnjohtajien sekä työnjohtajien tulisi sitoutua hankkeeseen ja sen 
aikatauluun. Vastaavan työnjohtajan vastuulla on kuitenkin saattaa rakentaminen 
loppuun siihen varattuun aikaan mennessä. Viikkoaikatauluja tulisi laatia aktiivisemmin, 
ja tarvittaessa työnjohtajat tulisi määrätä aikatauluohjelmakoulutukseen, jos 








Tämän työn tarkoitus oli selvittää, miten korjaushankkeiden aikataulut viimeiseltä 
viideltä vuodelta on suunniteltu ja toteutettu. Myöhästyneiden työmaiden osalta tuli 
selvittää myöhästymisten syyt. 
Myöhästymisten syyt käytiin läpi NCC:n tietokannoista löytyvien analyysien sekä 
erillisten kyselyiden ja haastatteluiden avulla. Näistä selvisi, että suurimmat ongelmat 
aikatauluissa pysymiseen liittyvät osapuolten väliseen kommunikaatioon sekä 
lähtötietojen puutteellisuuteen. Korjaushankkeissa suunnitelmamuutoksia voi kuitenkin 
olettaa lähes aina tulevan eteen jossakin vaiheessa. Työmaan pitää olla aktiivinen, 
jotta tiedot muutoksista saadaan nopeasti suunnittelijoille. Suunnittelijat eivät vieraile 
työmaalla päivittäin, joten rakenteellisten yllätysten tullessa vastaan on tiedon 
välittäminen suunnittelijoille työmaan vastuulla. 
Muita yleisiä ongelmia olivat lähtötietojen puutteellisuus sekä resurssien puute 
hankkeen alussa. Lähtötietojen puutteellisuuteen on vaikea päätoteuttajan itse 
vaikuttaa. Tähän ongelmaan ei olekaan mitään yksiselitteistä ratkaisua tai ohjetta. 
Kokemuksen kautta oppii tekemään alustavan aikataulun tarjousvaiheessa. 
Resurssipulaan hankkeen alussa on helppo vaikuttaa. Työnjohtajia tulee olla tarpeeksi 
kun rakentaminen alkaa. Olisi hyvä, jos työnjohto olisi mukana myös 
sopimusneuvotteluissa, jotta työnjohto olisi paremmin perillä koko hankkeesta heti 
alkuvaiheessa. 
Aikataulussa pysyminen on monen tekijän summa. Jos työmaa on aktiivinen 
suunnitelmamuutoksissa ja kommunikaatio hankkeen eri osapuolten välillä toimii, ei 
aikataulussa pysymiselle pitäisi olla mitään ongelmia. Kerralla pitää tulla valmista, 
tällöin ei tule korjauskustannuksia. Laadusta ei myöskään tulisi tinkiä, jotta aikataulussa 




1 Lindberg Rita, Koskenvesa Anssi, Sahlstedt Sari, 2012. Aikataulukirja 2013. 
Rakennustieto Oy. 
2 Rakennushankkeen ajallinen suunnittelu ja ohjaus, esimerkki 
https://www.rakennustieto.fi/material/attachments/5eepYeUKR/5zTpcIXdE/rake
nnushankkeen_ajallinen_suunnittelu_ja_ohjaus_esimerkki.pdf,                       
Luettu 30.3.2014 
3 Kolhonen Riku, Kankainen Jouko, Junnon Juha-Matti, 2003. 
Rakennushankkeen ajallinen hallinta. Otamedia Oy. 
4 Koskenvesa Anssi, Sahlstedt Sari, 2011. Rakennushankkeen ajallinen 
suunnittelu ja ohjaus. Rakennustieto Oy. 
5 http://www.mittaviiva.fi/ratuflow/1_2_aikataulut.html#alku_1_2_1_2        
Luettu 15.4.2014 
Kuvat 
Kuva 1: Rakennushankkeen ajallinen suunnittelu ja ohjaus, s. 40 
Kuva 2: Kuva 6: Rakennushankkeen ajallinen suunnittelu ja ohjaus, s. 63 
Kuva 3: Rakennushankkeen ajallinen suunnittelu ja ohjaus, s. 21 
Kuva 4: http://www.mittaviiva.fi/ratuflow/pdf/1_4_1_4_paikka-aika_omin.pdf, Luettu 
14.4.2014 
Kuva 5: http://www.mittaviiva.fi/ratuflow/pdf/3_5_2_tahdistus_vast.pdf, Luettu 
15.4.2014 
Kuva 6: Rakennushankkeen ajallinen suunnittelu ja ohjaus, s. 31 
38 
  
Kuva 7: Itse laadittu alustava yleisaikataulu jana-aikatauluna 
Kuva 8: Itse laadittu rakennusvaiheaikataulu paikka-aikakaaviona 
Kuva 9: Rakennushankkeen ajallinen hallinta, s. 9 
Kaaviot 
Kaavio 1: Itse laadittu ympyräkaavio vuosina 2008-2013 valmistuneista työmaista 
Kaavio 2: Itse laadittu pylväskaavio myöhästymisten syistä, lähteinä käytetty 
tietokannoista saatuja analyysejä työmaista 
.
Liite 1 (1) 
 
  
Liite 1. Haastattelukysymykset yksikön johtajalle sekä työpäälliköille 
1. Käytetäänkö yleisaikataulun laadinnassa Ratu-työsaavutuksia sekä menekkejä, 
aikataulun laatijan omiin kokemuksiin perustuvia menekkejä vai molempia? Jos 
käytetään omakohtaisia kokemuksia menekeistä, ovatko nämä NCC:llä yhteisesti 
tiedossa vai perustuuko nämä vain aikataulun laatijan kirjaamiin tietoihin? 
 
 
2.   Kuka/Ketkä laativat alustavan yleisaikataulun? Entä työaikataulun? Otetaanko 
aliurakoitsijoita mukaan (rakennusvaihe) aikataulun suunnitteluun? 
 
 




4.   Kuinka paljon yleisaikataulun suunnitteluun varataan aikaa? Eli joudutaanko aikataulun 
suunnittelussa kiirehtimään? Varmistutaanko siitä, että käytettävät resurssit ja 
hankinnat ovat käytössä kun rakentaminen alkaa? Onko kokemuksia tilanteista, jossa 
resursseja ei olekaan saatavilla?  
 
 
5.   Millaisia käsityksiä tilaajilla on aikatauluihin liittyen? Eli millainen on tilaajien yleinen 
käsitys ”kohtuullisesta rakennusajasta”? 
 
 
6.   Miten suunnitelma-aikataulua käydään läpi ennen projektin alkua? Miten sitä valvotaan 
hankkeen aikana ja mitä tapahtuu käytännössä, jos suunnitelmat tulevat myöhässä? 
Lisääkö käytettävää rakennusaikaa vai ”hyvitetäänkö” se muuten urakoitsijalle? 
 
 
7.   Laaditaanko työmailla aktiivisesti viikkoaikatauluja ja onko käytössä esim. 
valvontavinjettejä? Millä menetelmillä yleisaikataulussa pysymistä valvotaan 
(yleisaikataulun päivityksillä, last planner tms.)? 
 
 
8. Mikä on suurin kiireen tai myöhästymisien aiheuttaja? Yllätykset rakentamisen 
edetessä, tuotannon ongelmat, suunnitelmien viivästyminen tms.?
Liite 2 




Liite 1. Kysely työmaainsinööreille ja vastaaville työnjohtajille 
1. Käytetäänkö työaikataulun laadinnassa Ratu-menekkejä vai omiin kokemuksiin 
perustuvia menekkejä? Ovatko lähtötiedot tarpeeksi hyvät työaikataulua (eli 
työmaan yleisaikataulua) laadittaessa, yleisesti ottaen? 
 
2. Miten aikataulua valvotaan työmaalla?  
 
3. Laativatko työnjohtajat viikkoaikatauluja? 
 
4. Tulevatko suunnitelmat ajallaan, ts. suunnitelma-aikataulun mukaisesti? 
Toimiiko yhteistyö tilaajan (tilaajan päätöksentekokyky) sekä suunnittelijoiden 
kanssa? 
 
5. Onko esimerkkejä myöhästyneistä hankkeista? Mikä on ollut myöhästymisten 
syynä? Työmaiden nimiä/numeroita ei tarvitse mainita. Jos on sellaisia kohteita, 
missä on tullut todella kiire, niistäkin voi kertoa. 
 
6. Parannusehdotuksia aikatauluihin liittyen? (Esimerkkejä: Laaditaan 
yleisaikataulu aina rakentamisvaiheaikataulun tasolle, otetaan urakoitsija 
mukaan suunnittelemaan omaa työvaiheaikataulua jolloin saadaan urakoitsija 
sitoutumaan laadittuun aikatauluun helpommin, jne.)  
 
